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Problemy realizacji zbiornika -
finansowanie inwestycji

• Prace przygotowawcze dla realizacji zbiornika  prowadzone są
od 2003 r.  

• W opracowanym w 2004 roku studium wykonalności 
szacowano ogólny koszt budowy zbiornika na poziomie około 
800 mln zł. W późniejszym projekcie technicznym wartość ta 
wyniosła ponad 1mld 200 mln zł. 

• Przyczyną wzrostu kosztów budowy były głównie zmiany 
konstrukcyjne zapory czołowej oraz zmian konstrukcyjnych 
zapór bocznych. Znaczący jest takŜe wpływ środków 
niezbędnych do pozyskania kruszyw na zapory. 

• Wzrost kosztów wymaga ponownego wykonania Studium 
Wykonalności dla tej inwestycji. Zwiększy się bowiem czas 
realizacji projektu, zmianie ulegnie inŜynieria finansowa oraz 
Plan przesiedleń ( RAP)

• Dla utrzymania wiarygodności inwestora konieczne jest 
zapewnienie ciągłości finansowania inwestycji 



Problemy realizacji zbiornika –
Sektorowy Program Operacyjny

• Konieczność opracowania nowej inŜynierii 
finansowania projektu

• Ponad 400 mln zł „deficytu”, obecnie brak jest 
wskazania źródła finansowania

• Termin realizacji inwestycji, zgodnie z projektem 
technicznym

- 6 lat od momentu rozpoczęcia
• Częściowe finansowanie inwestycji z SPO
• Trudności z dotrzymaniem terminu uzyskania efektu 

zgodnie z wymaganiami SPO oarz z umową z 
Bankiem Światowym



Etapy realizacji zbiorników przeciwpowodziowych w 
rejonie Raciborza

Etap I - budowa polderu "Buków" o powierzchni około 8 km2 i pojemności 
maksymalnej 50 mln m3. Prace budowlane zakończono w IV kwartale 2001 r. Polder 
zapewni redukcję najwyŜszych fal powodziowych o 10 - 14%. 

Etap II - budowa w ciągu najbliŜszych 10 latach suchego zbiornika przeciwpowodzio-
wego "Racibórz Dolny" o pojemności 170 mln m3 przy aktualnej topografii terenu. 
Zbiornik ten zapewni redukcję fali powodziowej z 1997 r. o przepływie Q=3120 m3/s 
do wielkości 1538 m3/s przy dysponowaniu 48 godzinną prognozą dopływu lub do 
wielkości około 1800 m3/s przy 24 godzinnej prognozie dopływu do zbiornika. 

Etap III - przekształcenie suchego zbiornika "Racibórz Dolny" w zbiornik 
wielofunkcyjny o pojemności powodziowej jak w etapie II oraz pojemności uŜytkowej 
100 - 150 mln m3 słuŜącej głównie do wyrównania przepływów niŜówkowych, 
poprawy warunków Ŝeglugowych na Odrze Środkowej, energetycznego 
wykorzystania stopnia wodnego, rekreacji itp. Przyjmuje się, Ŝe realizacja tego etapu 
projektu będzie moŜliwa za około 40 - 50 lat po zakończeniu eksploatacji Ŝwirów, 
zalegających w czaszy zbiornika. Kształt przestrzenny rozwiązania docelowego 
zbiornika, przesądzony zostanie na etapie II. 



Zakres wykonywanych robót

- 6,0 mln m3 nasypów hydrotechnicznych w zaporze czołowej i 
prawobrzeŜnej zaporze bocznej 
- 2,0 mln m3 wykopów pod obiekty oraz wykopów kanału 
zrzutowego, kanału zasilającego Odrę w dolnym stanowisku oraz 
przełoŜenia Psiny 
- 55 tys. m3 betonów i Ŝelbetów w budowli upustowej, 
ubezpieczeniach skarp kanałów, w obiektach melioracyjnych i 
mostowych 
- 60,0 tys. m3 ubezpieczeń kamiennych 
- 50,0 tys. m3 kubatury budynków mieszkalnych dla przesiedlonej 
ludności wraz z przynaleŜną infrastrukturą
- 1,75 tys. ton ścianek stalowych gródz dołów budowlanych i 
obiektów mostowych 
- 675 ton konstrukcji stalowych zamknięć hydrotechnicznych 
- 25 km wewnętrznych dróg eksploatacyjnych 



Podstawowe parametry techniczne 
zbiornika Racibórz Dolny

3 szt.Wykonanie nowych ujęć wód 10

11 kmPrzebudowa istniejących linii energetycznych oraz budowa linii 
zasilających 

9

50 kmDługość dróg eksploatacyjnych 8

85  tys.m3Kubatura konstrukcji Ŝelbetowej 7

5 898 tys. m3

4 056 tys. m3

1 842 tys. m3

Kubatura nasypów
w tym:

z materiałów sypkich 
z materiałów spoistych

6

22 400m
4 000 m
9 600 m
8 800 m

Długość obwałowań
w tym:

zapora główna
zapora  lewostronna
zapora prawostronna      

5

1 414 haPowierzchnia czaszy zbiornika4

1 439 ha Powierzchnia pod budowlami3

2 853 haPowierzchnia zbiornika2

185 mln m3Pojemność przy rzędnej 195,20 m npm1

IlośćWyszczególnienie Lp.



Problemy z uzyskaniem 
pozwolenia na budow ę

• Przewiduje się wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę
dla zapór bocznych  w I połowie 2010, zaś dla  zapory czołowej 
w połowie 2011 roku.

• Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga między innymi decyzji 
środowiskowych oraz praw właścicielskich w stosunku do gruntu 
lub prawa dysponowania gruntem.

• Decyzja środowiskowa wydawana jest w oparciu o raport 
oddziaływania na środowisko po przeprowadzeniu odpowiedniej 
procedury  uwzględniającej konsultacje społeczne.

• Raport oddziaływania inwestycji na środowisko jest obecnie 
realizowany i powinien być gotowy do końca listopada 2008 . 
Raport ten uwzględnia przeprowadzenie inwentaryzacji 
przyrodniczej na obszarach Natura 2000 połoŜonych w Dolinie 
Odry.

• Decyzja środowiskowa powinna  być uzyskana do końca czerwca 
2009.  



Uzyskanie pozwolenia na 
budow ę

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga:
1. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko – do 

30.04.2009
2. Wydanie decyzji środowiskowej – do 30.09.2009
3. Wykupu gruntów lub prawa dysponowania gruntami:

- zapora prawostronna - do 30.06.2009
- zapora lewostronna - do 30.06.2009

4. Wystąpienie o pozwolenie na budowę dla zapór lewo-
i prawostronnej do 31.01.2010

5. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla zapory lewo i 
prawostronnej do 31.03.2010  



Uzyskanie pozwolenia na budowę

• Uzyskanie prawa do dysponowania 
terenem w czaszy zbiornika do 31.12.2011

• Uzyskanie pozwolenia na budowę dla 
zapory czołowej – do 31.03.2012



Zbiornik Racibórz a ekolodzy

• Zbiornik Racibórz Dolny jako jedyny w Polsce został
zaliczony przez ekologów do inwestycji o doniosłym 
znaczeniu dla ochrony przeciwpowodziowej.

• Raport oddziaływania na środowisko zgodnie 
z sugestiami ekologów obejmie inwentaryzację
obszarów Natura 2000 w tym obszarów znajdującej się
na tzw. Shadow list: lasu tworkowskiego, kompleksu 
stawowego Wielikąt, łęgów zdzieszowickich oraz grądów 
odrzańskich.

• Raport zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniem 
wojewody śląskiego 



Obszar Natura 2000 w rejonie 
zbiornika Racibórz Dolny

• Obszar Natura 2000 w rejonie zbiornika Racibórz Dolny, 
odnotowany w propozycjach ekologów miałby obejmować 935 ha.

• Składałby się on m.in. z kompleksu stawowego Wielikąt oraz 
łęgowego lasu Tworkowskiego.

• Zbiornik Racibórz Dolny jako polder będzie jedynie w niewielki 
sposób wpływał na obszar lasu Tworkowskiego, w przypadku 
pozostałych obszarów wpływ ten moŜna pominąć.

• Zdecydowanie większy wpływ na środowisko będzie miał Racibórz 
Dolny jako zbiornik zalewowy. NaleŜy się spodziewać występowanie 
minimalnych przepływów wody przez dłuŜszy okres roku. 
Jednocześnie trzeba przyjąć załoŜenie, Ŝe zbiornik zalewowy jest 
wskazany w kontekście Ŝeglugi na Górnej Odrze pomiędzy 
Raciborzem a  Kędzierzynem – Koźle, powstanie drogi wodnej Odra 
– Dunaj, Odra – Łaba, uzyskiwaniem energii elektrycznej.

• NaleŜy doprowadzić do wyłączenia obszarów leŜących 
bezpośrednio w czaszy zbiornika z obszarów objętych programem 
Natura 2000 



Pozyskiwanie gruntów
• Analiza prowadzonych w ostatnim czasie inwestycji tym wskazuje, Ŝe 

właściciele nieruchomości nie chcą się zgodzić na zbycie gruntów lub 
Ŝądają wygórowanego odszkodowania. 

• Postępowania wywłaszczeniowe ze wszystkimi konsekwencjami.
• Mając na względzie terminową realizację inwestycji konieczne wydaje się

wprowadzenie zmian ustawowych, podobnych do unormowań dokonanych 
w ustawie z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 220, poz.1601).

• Problemy z metodyką wykonywania operatów szacunkowych
• Zapisy w umowie z Bankiem Światowym
• Konieczność zmiany uwarunkowań prawnych. Wprowadzenie zmian 

ustawowych, podobnych do unormowań dokonanych w ustawie z 18 
października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 220, poz.1601).



Zasady prowadzonych 
wywłaszcze ń

• Grunty pod budowle i w czaszy zbiornika
- operaty szacunkowe,
- odszkodowanie ( około 4 zł/m2)
- równowaŜne 1ha za 1 ha 
+odszkodowanie + moŜliwość dzierŜawy w czaszy zbiornika na 
preferencyjnych warunkach

• Budynki 
- operat
- opcje:

- wykup gospodarstwa
- uzbrojony teren + pieniądze na budowę
- uzbrojony teren + budowa nowego gospodarstwa  
- mieszkanie własnościowe
- lokal socjalny  



Nowe Nieboczowy
• Od lat prowadzone są negocjacje z mieszkańcami wsi Nieboczowy

dotyczące ich przesiedlenia.
• Budowa nowej wsi wymaga jednak obecnie działań organizacyjnych 

i planistycznych, wydłuŜających postępowanie.
• Wydaje się, Ŝe moŜliwe będzie wprowadzenie zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia w I połowie 
2009 roku oraz przeprowadzenie prac planistycznych i uzbrojenia 
terenu na nowym osiedlu do końca przyszłego roku.

• Do tej pory RZGW wykupił 75 gospodarstw, przewiduje się, Ŝe około 
25 – 30 wykupi w bieŜącym roku, 

• Wieś Nowe Nieboczowy będzie liczyła  na początku 70 – 80 
gospodarstw

• Prowadzone negocjacje jakkolwiek wydłuŜają okres przygotowań do 
budowy, to jednak ze względów społecznych i prawnych są bardzo 
korzystne.



Budowa Nowych Nieboczów

• Plan zagospodarowania przestrzennego- do 
30.06.2009

• Wykup gruntów od rolników w rejonie 
Szpluchowa i Dąbrowy – 31.10.2009

• Podpisanie umów notarialnych z rolnikami z 
Nieboczów – 31.12.2010

• Projekt Nowych Nieboczów – 30.11.2010

• Budowa osiedla – 30.03.2011 – 30.10.2014
• Przesiedlenia - 2014



Nowe Nieboczowy II



Kontakty ze społecze ństwem. 
Interpelacje poselskie

RZGW Gliwice utrzymuje stały kontakt z: 
- posłami z rejonu Raciborza

- wojewodą katowickim, 
- starostami raciborskim i wodzisławskim,
- gminami połoŜonymi na terenie zbiornika,
- Stowarzyszeniem Odbudowy wsi Nieboczowy,
- mieszkańcami wsi Nieboczowy i Bieńkowice



Dziękuję za uwagę


