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Historia aplikowania o środki pomocowe

• wrzesień 2002r. - wstępny wniosek o dofinansowanie projektu „Ochrona wód granicznej 

rzeki Olzy”w ramach Funduszu Spójności

� Beneficjenci: Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, HaŜlach, Istebna i Zebrzydowice 

• grudzień 2004r.  - wstępny wniosek o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w ramach Funduszu Spójności

� Beneficjenci: Cieszyn, Dębowiec, Goleszów

• październik 2007r. - projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 

cieszyńskiej” umieszczony liście projektów indywidualnych PO Infrastruktura i Środowisko 

� Beneficjent: Cieszyn
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Gospodarka ściekowa aglomeracji cieszyńskiej 
przed realizacją projektu 

• System kanalizacyjny:

� sieć sanitarna: 115 km

� sieć ogólnospławna: 31 km

� korzystający: 29 590 osób (84,50% populacji miasta)

• Oczyszczalnia ścieków

�wybudowana w 1994r.

�przepustowość (ustalona w 2007r. po wybudowania zbiorników 

retencyjnych na oczyszczalni) 

− w okresie bezdeszczowym - 10 800 m3/d (450 m3/h);

− w okresie deszczowym - 1 800 m3/h.
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Gospodarka ściekowa aglomeracji cieszyńskiej  
- problemy 

• brak moŜliwości korzystania z systemu kanalizacyjnego przez ok. 15 % 

mieszkańców Cieszyna 

• brak pełnej kontroli nad wprowadzaniem do ciągu technologicznego ścieków 

dowoŜonych wozami asenizacyjnymi

• energochłonność stosowanych rozwiązań na oczyszczalni ścieków

• w okresach deszczowych ilość ścieków odprowadzana kolektorem w kierunku 

oczyszczalni ścieków przekraczająca jej przepustowość

• zły stan techniczny sieci ogólnospławnej na obszarze śródmieścia 
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Dopływ ścieków na OŚ w Cieszynie w 2008r.
(m3/d)
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Ścieki oczyszczone w latach 2006-2008
(tys. m3)
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Prace przygotowawcze przedsięwzięcia przed 
złoŜeniem wniosku o dofinansowanie

• prace projektowe dla sieci kanalizacyjnych poza 
śródmieściem – cz. I: 2003-2005

• prace projektowe dla sieci kanalizacyjnych poza 
śródmieściem – cz. II: 2008-2009

• prace projektowe dla przebudowy systemu 
kanalizacyjnego w śródmieściu, budowy zbiorników 
retencyjnych oraz stacji zlewnej na OŚ: 2003-2006

• prace projektowe uzupełniające dla przebudowy systemu 
kanalizacyjnego w śródmieściu: 2009

• koncepcja modernizacji OŚ:  2005
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Problemy związane z postępowaniem OOŚ dla 
przebudowy systemu kanalizacyjnego 

w śródmieściu – cz. I

• 08.12.2004r. - 07.06.2005r.: brak sieci kanalizacyjnych w 
rozporządzeniu RM w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko

�brak procedury OOŚ w ramach postępowania dla ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego

• 28.07.2005r. – zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska 
(wprowadzenie odrębnego postępowania i decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach)

�przeprowadzenie postępowania OOŚ dla całego zakresu 
inwestycji w śródmieściu – uzyskanie decyzji środowiskowej 
w dniu 13.12.2005

�uzyskanie pozwolenia na budowę w dniu 20.12.2006
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Problemy związane z postępowaniem OOŚ dla 
przebudowy systemu kanalizacyjnego 

w śródmieściu – cz. II

• 23.11.2007r.– I wersja wytycznych MRR w zakresie OOŚ
• 30.06.2008r.– II wersja wytycznych MRR w zakresie OOŚ

�Posiadana dokumentacja niezgodna z wytycznymi 
(brak pozwolenia na budowę dla renowacji istniejącej sieci 
kanalizacyjnej)

• 15.11.2008r.– wejście w Ŝycie ustawy z dnia 3.10.2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko

�dostosowanie posiadanej dokumentacji renowacji istniejącej 
sieci kanalizacyjnej do wymagań dla projektu budowlanego i 
uzyskanie pozwolenia na budowę w dniu 29.05.2009r.
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Problemy na etapie przygotowania wniosku 

• Problem I: Posiadana dokumentacja niezgodna z wytycznymi w 
zakresie OOŚ (brak pozwolenia na budowę dla renowacji istniejącej 
sieci kanalizacyjnej)

• Problem II: Ok. 85% mieszkańców korzystających z sieci 
kanalizacji sanitarnej na koniec 2008r. (wynik skanalizowania 
najbardziej zurbanizowanych części miasta w latach 1994-2002)

• Problem III: Niejednoznaczna definicja przyłącza kanalizacyjnego 
• Problem IV: Konieczność osiągnięcia minimalnego wskaźnika 

koncentracji liczby mieszkańców 



11

Ocena wniosku i podpisanie umowy 

• 3.07.2008r. – podpisanie preumowy
• 10.06.2009r.– wniosek o dofinansowanie projektu złoŜony w 

NFOŚiGW 
• lipiec 2009r.– zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I 

stopnia 
• 27.07.2009r.– poprawiony wniosek złoŜony w NFOŚiGW
• październik 2009r.– zakończenie oceny merytorycznej II stopnia
• 22.10.2009r.– poprawiony wniosek złoŜony w NFOŚiGW
• 11.12.2009r.– potwierdzenie uzyskania pozytywnej oceny 

merytorycznej II stopnia 
• 15.02.2010r.– podpisanie umowy w Sali Sesyjnej cieszyńskiego 

Ratusza 
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MontaŜ finansowy przedsięwzięcia 

Wartość przedsięwzięcia: 160,33 mln zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 131,66 mln zł
� kwalifikowany podatek VAT: 6,9 mln zł

� zwrot podatku VAT: 20,9 mln zł

• Dotacja Funduszu Spójności: 88,64 mln zł

• PoŜyczka WFOŚiGW w Katowicach: 12,20 mln zł

• Kredyt komercyjny z dopłatą NFOŚiGW: 26,10 mln zł
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Planowane efekty przedsięwzięcia 

• 63 km sieci kanalizacji sanitarnej w terenach do tej pory 
nieskanalizowanych

�3900 mieszkańców uzyska dostęp do kanalizacji sanitarnej

�osiągnięcie wskaźnika wyposaŜenia w sieć sanitarną na poziomie 
95,5 % populacji aglomeracji

• 17 km nowej kanalizacji sanitarnej, 7 km nowej kanalizacji deszczowej, 
13 km ogólnospławnej kanalizacji przekształconej na sanitarną i 
deszczową

�zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych na OŚ o 30%

�stworzenie moŜliwości przystąpienia do rewaloryzacji przestrzeni 
publicznych w centrum miasta 

• zmodernizowana OŚ

�zapewnienie właściwego odbioru ścieków dowoŜonych

�zmniejszenie energochłonności 
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Zadania w ramach przedsięwzięcia
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Zakres przedsięwzięcia w śródmieściu Cieszyna
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