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Cel inwestycji:
- kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na 

obszarze aglomeracji Mikołów

Wnioskodawca - Beneficjent – Inwestor – Operator projektu: 
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie  (100% własność Gmina Mikołów)
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Stan istniejący:

1. WODOCIĄĄĄĄGI

• 95% mieszkańców jest podłączonych do sieci (36484  os. w  2008r.)

• Dostawcy wody : GPW oraz dwa ujęcia własne

• Wady systemu:
– zły stan techniczny i niewłaściwe materiały dużej części wodociągów 

– za małe średnice wodociągów
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2. KANALIZACJA

• Długość istniejących sieci (2008r.): 
– ogólnospławna – 35,2 km

– sanitarna - 35,6 km w tym 0,9 km kanalizacji tłocznej

– deszczowa – 31 km
• Ilość osób podłączonych do kanalizacji w roku 2008 – 23 141 tj. 60%

• Wady systemu:
– niski stopień skanalizaowania aglomeracji
– zły stan techniczny kanałów sanitarnych i ogólnospławnych (8km)

– 70% kanałów ma ponad 20 lat, 20% kanałów ponad 50 lat

– występowanie lokalnych podtopień z kanalizacji ogólnospławnej

– brak spójnego monitoringu sieci kanalizacyjnej  



ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSI ĘĘĘĘWZIĘĘĘĘCIA

� budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok. 143 km

� modernizacja kanalizacji sanitarnej – ok. 0,04 km

� budowa kanalizacji tłocznej – ok. 19 km

� budowa przepompowni i tłoczni ścieków – ok. 28 szt.

� budowa kanalizacji deszczowej – ok. 29 km

� modernizacja kanalizacji deszczowej – ok. 2 km

� modernizacja sieci wodociągowej – ok. 29 km

� system monitoringu dla sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
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LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedsięwzięcie planuje się realizować w szczególności na terenie
centrum Mikołowa oraz 5 sołectw gminy Mikołów: Borowa Wieś,
Bujaków, Mokre, Paniowy, Śmiłowice i na terenie dzielnicy 
Kamionka oraz w części Mikołowa noszącej zwyczajową nazwę
Nowy Świat, Gniotek, Reta i Goj. Przedsięwzięcie obejmuje gminę
Mikołów. 

Dla całości gminy Mikołów wybrano technologię odbioru, 
transportu i oczyszczania ścieków sanitarnych opartą na systemie
kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i oczyszczanie całości 
ścieków na urządzeniach funkcjonującej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków „Centrum” w Mikołowie. 
Rezerwa przepustowości oczyszczalni pozwala na przyjęcie 
ścieków z całego systemu bez potrzeby rozbudowy jej urządzeń.



W wyniku realizacji projektu do systemu kanalizacyjnego zostanie

podłączone  docelowo  – 15 612 osób .

Projekt  podzielony jest na 42 zadania:  

41 zadań dotyczy budowy obiektów liniowych, a 1 zadanie dotyczy 

budowy monitoringu sieci.

Zadania będą realizowane w ramach 16 wyznaczonych Podstawowych 

Jednostek Osadniczych (PJO).
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Zakres projektu z podziałem na zadania

Miko łłłłów                                                               
Zakres projektu z podziałłłłem na zadania

file://192.168.1.5/skany/IT/MAPKA%20AGLOMERACJI.jpg



Beneficjent posiada 98% pozwoleń
na budowę oraz przygotowanej dokumentacji 

przetargowej w stosunku 
do całego projektu 

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno -
ściekowej miasta Mikołów”. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się zawrzeć 56 
umów w wyniku przeprowadzenia w trybie 

nieograniczonym 25 przetargów.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁŁŁŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚŚŚŚCIEKOWEJ MIASTA MIKO ŁŁŁŁÓW



ETAP
Data rozpoczęcia 

(A)
Data zakończenia 

(B)

1. Studium wykonalności 2007-08-08 2009-03-16

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 2007-08-08 2009-03-16

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 2008-02-05 2008-08-04

4. Studium projektowe: 2007-10-10 2010-03-15

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007-06-01 2010-03-16

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 2007-07-02 2010-09-10

7. Nabycie gruntów: 2007-10-10 2012-12-31

8. Etap budowy/umowa budowlana: 2009-09-06 2012-12-31

9. Etap operacyjny: 2011-06-16 2050-12-31

Skrócony harmonogram realizacji Przedsi ęęęęwzięęęęcia
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU

Za przygotowanie i monitorowanie procesu realizacji zadania odpowiedzialna jest  
Jednostka Realizująca Projekt
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Jednostka Realizująca Projekt powołana została 22.05.2007 r.
Przewiduje się, że docelowa liczba pracowników etatowych JRP 

wyniesie do 22 osób - odpowiednio do zwiększającego się nakładu 
pracy koniecznej do realizacji Przedsięwzięcia.

Lp. Wyszczególnienie Zespół 2007
od 

2007-05-22

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba etatów rocznie 10 13 20 22 22 22 22
Liczba stanowisk pracy rocznie 10 13 20 22 22 22 22

1 Kierownik JRP 1 1 1 1 1 1 1
2 Główny specjalista ds. przygotowania i rozliczania projektu 1 1 1 1 1 1 1
3 Główny specjalista ds. realizacji projektu 1 1 1 1 1 1 1
4 Specjalista ds. technicznych 1 1 1 1 1 1 1
5 Specjalista ds. technicznych 1 1 1 1 1 1 1
6 Specjalista ds. technicznych 0 1 1 1 1 1 1
7 Specjalista ds. technicznych 0 1 1 1 1 1 1
8 Specjalista ds. technicznych 0 0 1 1 1 1 1
9 Inspektor nadzoru wod-kan 0 0 1 1 1 1 1
10 Inspektor nadzoru wod-kan 0 0 1 1 1 1 1
11 Inspektor nadzoru wod-kan 0 0 1 1 1 1 1
12 Inspektor nadzoru wod-kan 0 0 0 1 1 1 1
13 Inspektor nadzoru wod-kan 0 0 0 1 1 1 1
14 Specjalista ds. organizacji i marketingu 1 1 1 1 1 1 1
15 Główny specjalista ds. zamówień publicznych 1 1 1 1 1 1 1
16 Specjalista ds. zamówień publicznych 1 1 1 1 1 1 1
17 Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości 0 0 1 1 1 1 1
18 Radca prawny 1 1 1 1 1 1 1
19 Specjalista ds. ochrony środowiska 0 1 1 1 1 1 1
20 Asystent Głównego Księgowego 1 1 1 1 1 1 1
21 Specjalista ds. finansowo-księgowych 0 0 1 1 1 1 1
22 Specjalista ds. rozliczeń 0 0 1 1 1 1 1
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Budowa kanalizacji to największa inwestycja w historii miasta, 

która przygotowywana była przez pięć lat. 

Projekt realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa
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W dniu 10 listopada 2009r. 
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
została podpisana umowa o  dofinansowanie projektu 

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej 
miasta Mikołów”

Umowę podpisali: 

Małłłłgorzata Skucha 
- Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Adam Putkowski 
- Wiceprezes Zarządu ZIM Sp. z o. o. 



BUDŻŻŻŻET INWESTYCJI
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ŹŹŹŹród łłłła finansowania
Wydatki finansowane 

z poszczególnych 
źźźźróde łłłł

Udzia łłłł w finansowaniu 
wydatków 

kwalifikowanych

Środki własne ( w tym pokrycie 
kosztów finansowych)

13 372 3,26 %

Kredyt/ pożyczka 
długoterminowa

102 045 24,86%

Dotacja Funduszu Spójności 295 126 71,89%%

RAZEM 410 543 100,00%



Plan finansowania przedsi ęęęęwzięęęęcia w latach 2007-2013 
[tys. PLN, ceny bie żążążążące]

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nakłady łącznie 259 1 139 15 622 101 445 186 991 98 778 6 309

kwalifikowane 259 1 139 15 058 100 430 184 461 94 368 1 457

niekwalifikowane 565 1 015 2 530 4 410 4 851

Źródła pokrycia łącznie 259 1 139 31 244 87 220 191 991 98 778 6 309

dotacja 86 854 137 067 57 487 13 717

kredyt długoterminowy 30 031 47 394 24 246 374

poŜyczka płatnicza/kredyt obrotowy 15 058 5 000 12 635 1 082

poŜyczka płatnicza/kredyt obrotowy (spłata) -15 058 -13 717

środki własne 565 1 015 2 530 4 410 4 851

Prefinansowanie wydatków 259 1 139 15 622 -15 622

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁŁŁŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚŚŚŚCIEKOWEJ MIASTA MIKO ŁŁŁŁÓW



ZAPEWNIENIE PRAWIDŁŁŁŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚŚŚŚCIEKOWEJ MIASTA MIKO ŁŁŁŁÓW

BUDŻŻŻŻET INWESTYCJI



Opis podstawowych obiektów i urządzeń
1. Kanalizacja sanitarna 

• Grawitacyjna  - kolektory wykonane zostaną z rur 
kamionkowych. Podstawowe ich zalety to długa żywotność, 
odporność na ścieranie, wytrzymałość na obciążenia oraz 
niski współczynnik szorstkości

• Studnie – na kolektorach głównych zastosowane zostaną
studnie z polimerobetonu i monolityczne z tworzyw 
sztucznych z możliwością połączenia z rurami kamionkowymi 
bez kształtek przejściowych

• Tłoczna – rurociągi wykonane zostaną z rur PE TS –
trójwarstwowych, do stosowania bez obsypki piaskowej lub 
w przypadku dużych średnic (powyżej Ø125 mm) 
z żeliwa

• Przepompownie i tłocznie ścieków – budowle podziemne 
z polimerobetonu z zainstalowanym wewnątrz właściwym 
urządzeniem tłoczni. Całość sterowania funkcjonować będzie 
w projektowanym systemie centralnego monitoringu
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Opis podstawowych obiektów i urządzeń

2. Kanalizacja deszczowa 

• Grawitacyjna  - kolektory wykonane zostaną z rur PCV 
wydłużonym kielichem, oraz dla średnic powyżej Ø600 
z rur polimerobetonowych

• Studnie – na kolektorach głównych o średnicach do Ø600   
zastosowane zostaną studnie monolityczne z tworzyw 
sztucznych, dla pozostałych z polimerobetu

• Przed wylotami zastosowane zostaną systemy 
podczyszczania wód opadowych (studzienki osadnikowe, 
separatory) 

• Odprowadzenia wód deszczowych z ulic i ciągów 
komunikacyjnych odbędzie się za pomocą wpustów 
z osadnikami 
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Opis podstawowych obiektów i urz ąąąądzeńńńń

3.    Wodoci ąąąągi
• rurociągi wykonane zostaną z rur PE TS –

trójwarstwowych, do stosowania bez obsypki piaskowej 
lub w przypadku dużych średnic (powyżej Ø125 mm) 
z żeliwa sferoidalnego

4. Przy łąłąłąłącza

• Kanalizacji sanitarnej – z rur PCV ze studzienkami z 
tworzyw sztucznych 

• Wodociągowe – z rur PE TS

5. Kanalizacja ogólnosp łłłławna

Ze względu na dużą gęstość uzbrojenia w centrum miasta nie 
udało się dokonać całkowitego rozdziału kanalizacji. W związku 
z tym projektuje się fragment kanalizacji ogólnospławnej z rur 
polimerobetownowych. Na połączeniach kanałów o największych 
średnicach (Ø1300mm) stosuje się specjalnie zaprojektowane, 
prefabrykowane komory połączeniowe z polimerobetonu. 
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Na przełomie lutego i marca 2010r. zostały podpisane umowy na roboty 
budowlane dla 20 zadań, na kwotę ok. 70 mln zł brutto, dla zlewni dzielnic, :

• Gniotek
• Goj
• Kamionka
• Nowy Świat
• Reta

Na przełomie marca i kwietnia 2010 r. ogłoszono przetargi na roboty 
budowlane, na kwotę ok. 90 mln zł brutto, 
dla sołectw: 

• Bujaków III 
• Mokre 
• Paniowy II



Poszczególne zadania prowadzone będą przez różnych 
wykonawców, stąd roboty budowlane odbywać się będą

w wielu miejscach jednocześnie.

Prace planowane są tak, 
by powodowały możliwie najmniejsze utrudnienia, wiadomo 

jednak, że przy przedsięwzięciu na taką skalę
problemy mogą wystąpić.

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na terminową
i skuteczną realizację poszczególnych zadań jest 

współpraca z mieszkańcami oraz innymi podmiotami przy 
udostępnianiu terenów pod budowę i eksploatację

infrastruktury komunalnej. 
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Roboty budowlane
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Planowana inwestycja to nie tylko czyste 
środowisko, ale i zwiększenie komfortu i jakości 
życia mieszkańców. 

Pozwoli pozbyć się uciążliwych szamb 
i zmniejszy ponoszone wydatki na media.

Z kolei przebudowa sieci wodociągowej poprawi 
jakość wody i bezpieczeństwo jej dostaw.  

Zmiany te nie tylko poprawią standard życia 
mieszkańców, ale zwiększą prestiż
i atrakcyjność otoczenia oraz sprawią, że stanie 
się one miejscem przyjaznym środowisku.



KONTAKT

JEDNOSTKA REALIZUJ ĄĄĄĄCA PROJEKT

tel. 032 218 02 02, fax 032 218 05 53

jrp@zim.com.pl
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