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WNIOSKODAWCA:  Gmina Lędziny
Urząd Miasta Lędziny
43-143 Lędziny ul: Lędzińska 55
tel. (32) 216 65 11 do 13, 
(32) 216 62 91, 
(032) 216 63 01, 
fax (32) 216 65 08 
e-mail: um@ledziny.pl
www.ledziny.pl BENEFICJENT:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„Partner” Sp. z o.o.
43-143 Lędziny, ul: Lędzińska 47
tel. (032) 216 61 23,
fax (032) 326 70 56
e-mail: biuro@pgk-partner.pl
NIP: 646-032-64-33
www.pgk-partner.pl

2



Lędziny zajmują obszar o powierzchni 3 104 hektarów, 
a liczba mieszkańców wynosi 16 037 osób. 

Miasto mieści się na południu Polski w powiecie 
bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim. 

Gmina sąsiaduje od północy z Katowicami 
i Mysłowicami, od wschodu z Imielinem i Chełmem 
Śląskim, od południa z Bieruniem, natomiast od 
zachodu z Tychami.
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• nowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1300 m3/dobę,

• oczyszczalnia ścieków KWK Ziemowit wraz z sieciami,

• sieci kanalizacji ogólnospławnej –majątek Gminy,

• wielobranżowa spółka komunalna – 100% udziałów Gminy.
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• budowa 4 – 7 oczyszczalni ścieków ( 46 – 1500 m3/dobę),

• budowa 47 km kanalizacji sanitarnej,

• budowa 10 km kanalizacji deszczowej.

Szacowane koszty 104.810.000 zł, w tym wysokość dotacji 64.420.000 zł.
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• wniosek wstępny,

• wielowariantowy projekt koncepcyjny,

• studium wykonalności,

• analiza finansowa i ekonomiczna,

• raport oddziaływania na środowisko,

• harmonogram realizacji przedsięwzięcia,

• harmonogram przetargów,

• ostateczny wniosek do Funduszu Spójności,

• uzgodnienia z instytucjami opiniującymi w tym z KE.
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• budowa ok. 100 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

• modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków,

• szacowany koszt przedsięwzięcia – ok. 120.000.000 zł
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Przygotowanie przez RPWiK Tychy wniosku o dofinansowanie 
ze środków FS zadania: „ Poprawa jakości wody pitnej dzięki 

kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej oraz 
wprowadzeniu telemetrii.”

Ból głowy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW – zidentyfikować kolizje 
woda – ścieki i oszacować koszty
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• utworzenie nowej spółki w mieście – przekazanie „majątku 
ściekowego” z Gminy do spółki,

• pozyskanie majątku K.W. S.A. KWK Ziemowit,

• droga majątku: K.W. S.A. KWK Ziemowit       Skarb Państwa (starosta powiatu 
bieruńsko – lędzińskiego)       Gmina Lędziny        PGK „Partner” Sp. z o.o.
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• oczekiwanie na decyzję Wojewody – ok. 1 rok,

• Wojewódzki Ośrodek Geodezji i Kartografii – mapy 
kolorowe,

• wymagania Wojewody – mapa czarno – biała.
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• konieczność wykonania nowych map,

• zmiana Studium 
wykonalności, 
oczywiście dodatkowy 
koszt

Na szczęście 
dotrzymujemy 

poziomu 
wymaganego 

wskaźnika
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• Racje NFOŚiGW oraz racje Gminy

• Konsekwencje 
stosowania czerwonej 
książki FIDIC przez 
Gminę
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• zakładamy żółty FIDIC,

• założenie – 2 kontrakty budowlane 

• rzeczywistość – 5 kontraktów 
budowlanych
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• procedura z tysiącami pism,

• jak zlokalizować inwestycje na 
podstawie koncepcji na mapach 
1:10 000?
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Załączniki do wniosku:
• wykaz działek przez które będzie przechodzić kanalizacja 
wraz z identyfikacją właścicieli 

pół roku pracy
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Jak zinwentaryzować zieleń w oparciu o koncepcję?
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• decydujemy się na prowadzenie robót w drogach

• lokalizacja pompowni (12 sztuk) – 1 rok uzgodnień do 
końca nie potrzebnych
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Przestajemy liczyć aktualizacje
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Konsekwencje:

• wydłużenie umowy z konsultantem na lata 2004 -2009 
przy założeniu 2004 - 2006
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• Co nam to daje?

•Wymagania jak przy procedurze konkursowej
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• Kalendarium
Lp. Wyszczególnienie Adresat Wyszczególnienie Autor Pismo z dnia

1 złożenie wniosku NFOŚiGW 29.07.2008

2 potwierdzenie złożenia wniosku NFOŚiGW 22.08.2008

3 uwagi po ocenie formalnej NFOŚiGW 02.09.2008

4
I odpowiedź na uwagi w trakcie oceny 

formalnej
NFOŚiGW 09.09.2008

5
pismo o przedłużenie terminu udzielenia 

odpowiedzi do 18.09.0008
NFOŚiGW 11.09.2008

6
II odpowiedź na uwagi w trakcie oceny 

formalnej
NFOŚiGW 17.09.2008

7
III odpowiedź na uwagi w trakcie oceny 

formalnej
NFOŚiGW 25.09.2008

8
informacja o pozytywnej ocenie formalnej i 

skierowaniu wniosku do oceny I merytorycznej
NFOŚiGW 02.10.2008

9 uwagi po ocenie I merytorycznej NFOŚiGW 03.10.2008

10
odpowiedź na uwagi po ocenie merytorycznej 

I stopnia
NFOŚiGW 09.10.2008

11
informacja o pozytywnej ocenie I merytorycznej i 

konieczności złożenia dodatkowych egzemplarzy
NFOŚiGW 15.10.2008

12 złożenie dodatkowych egzemplarzy NFOŚiGW 16.10.2008

13 uwagi z oceny II merytorycznej NFOŚiGW 15.01.2009

14 Złożenie wyjaśnień do oceny II merytorycznej NFOŚiGW 27.01.2009
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Lp. Wyszczególnienie Adresat Wyszczególnienie Autor Pismo z dnia

15

Uwagi Grupy Roboczej do wyjaśnień i 

informacja o spotkaniu w MŚ w dniu 

11.03.2009

MŚ

16
Spotkanie w MŚ w dniu 11.03.2009: ustna obrona stanowiska Beneficjenta w sprawie m.in.: wskaźnika koncentracji, aktualizacji 

zaświadczenia organu NATURA 2000

17

Informacja o pozytywnym warunkowym 

zakończeniu oceny II merytorycznej 

(konieczność uzupełnienia wniosku)

MŚ 23.04.2009

18
O przedłużenie terminu na skorygowanie 

wniosku
MŚ 24.04.2009

19 Zgoda na przedłużenie terminu MŚ 27.04.2009

20 Złożenie skorygowanego wniosku NFOŚiGW 07.05.2009

21 Złożenie autopoprawek NFOŚiGW 15.05.2009

22 O uzupełnienie wniosku MŚ 25.05.2009

23 Złożenie uzupełnionego wniosku
NFOŚiGW

MŚ
29.05.2009

24 Przekazanie Wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 10.06.2009

• Kalendarium
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• Problem z ekspertem

• Rola koordynatora 

28



• „Negocjacje”

• Podpisanie umowy 21.10.2009

• „Straszne pieniądze” – ból głowy władz miasta i spółki

§ 8 pkt. 5
„Instytucja Wdrażająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
wynikającą z opóźnienia lub nie dokonania wypłaty dofinansowania, 
będącą rezultatem w szczególności:
1)Braku środków na jej rachunku;
2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.”
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