

Aplikowanie o środki – wymagania stawiane beneficjentom na przykładzie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny”



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



Wnioskodawca oraz Beneficjent

WNIOSKODAWCA: Gmina Łędziny

Urząd Miasta Łędziny

43-143 Łędziny ul: Łędzińska 55

tel. (32) 216 65 11 do 13,

(32) 216 62 91,

(032) 216 63 01,

fax (32) 216 65 08

e-mail: um@ledziny.pl

www.ledziny.pl



BENEFICJENT:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Partner” Sp. z o.o.**

43-143 Łędziny, ul: Łędzińska 47

tel. (032) 216 61 23,

fax (032) 326 70 56

e-mail: biuro@pgk-partner.pl

NIP: 646-032-64-33

www.pgk-partner.pl



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Lędziny - charakterystyka

Lędziny zajmują obszar o powierzchni 3 104 hektarów, a liczba mieszkańców wynosi 16 037 osób.

Miasto mieści się na południu Polski w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim.

Gmina sąsiaduje od północy z Katowicami i Mysłowicami, od wschodu z Imielinem i Chełmem Śląskim, od południa z Bieruniem, natomiast od zachodu z Tychami.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Kanalizacja - sytuacja wyjściowa – 2004 r:

- nowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1300 m³/dobę,
- oczyszczalnia ścieków KWK Ziemowit wraz z sieciami,
- sieci kanalizacji ogólnospławnej – majątek Gminy,
- wielobranżowa spółka komunalna – 100% udziałów Gminy.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Zamierzenia Gminy – realizacja koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej wg. założeń z 1996 r:

- budowa 4 – 7 oczyszczalni ścieków (46 – 1500 m³/dobę),
- budowa 47 km kanalizacji sanitarnej,
- budowa 10 km kanalizacji deszczowej.

Szacowane koszty 104.810.000 zł, w tym wysokość dotacji 64.420.000 zł.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



1.06.2004 r – złożenie wniosku wstępnego w WFOŚiGW



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Partner



**UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
W GMINIE ŁĘDZINY**

**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



22.09.2004 r – podpisanie umowy z konsultantem w zakresie:


- wniosek wstępny,
- wielowariantowy projekt koncepcyjny,
- studium wykonalności,
- analiza finansowa i ekonomiczna,
- raport oddziaływania na środowisko,
- harmonogram realizacji przedsięwzięcia,
- harmonogram przetargów,
- ostateczny wniosek do Funduszu Spójności,
- uzgodnienia z instytucjami opiniującymi w tym z KE.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI




Materiały wstępne do sporządzenia wniosku i SW:



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI




Materiały wstępne do sporządzenia wniosku i SW:



Materiały wstępne do sporządzenia wniosku i SW:

CZĘŚĆ EKONOMICZNA I FORMALNO-PRAWNA



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Pierwsza koncepcja projektu uporządkowania gospodarki ściekowej oraz polepszenia jakości wody:

- budowa ok. 100 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków,
- szacowany koszt przedsięwzięcia – ok. 120.000.000 zł



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Przygoda z RPW i K.

Przygotowanie przez RPWiK Tychy wniosku o dofinansowanie ze środków FS zadania: „Poprawa jakości wody pitnej dzięki kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej oraz wprowadzeniu telemetrii.”



Ból głowy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW – zidentyfikować kolizje woda – ścieki i oszacować koszty



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



„Jeden właściciel, jeden operator...” – wzmianka w wytycznych, rewolucja w Gminie

- utworzenie nowej spółki w mieście – przekazanie „majątku ściekowego” z Gminy do spółki,
- pozyskanie majątku K.W. S.A. KWK Ziemowit,
- droga majątku: K.W. S.A. KWK Ziemowit → Skarb Państwa (starosta powiatu bieruńsko – lędzńskiego) → Gmina Łędziny → PGK „Partner” Sp. z o.o.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Długie oczekiwanie na nowe wytyczne

Nowości

- mapa aglomeracji
- wskaźnik koncentracji



Dodatkowo

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzja środowiskowa,
- inwentaryzacja drzew,
- odwierty



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Aglomeracja

- oczekiwanie na decyzję Wojewody – ok. 1 rok,
- Wojewódzki Ośrodek Geodezji i Kartografii – mapy kolorowe,
- wymagania Wojewody – mapa czarno – biała.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Wskaźnik koncentracji

- konieczność wykonania nowych map,

• zmiana Studium
wykonalności,
oczywiście dodatkowy
koszt



Na szczęście
dotrzymujemy
poziomu
wymaganego
wskaźnika



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Czerwony czy żółty FIDIC

- Racje NFOŚiGW oraz racje Gminy



- Konsekwencje stosowania czerwonej książki FIDIC przez Gminę



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Materiały przetargowe

- zakładamy żółty FIDIC,
- założenie – 2 kontrakty budowlane



- rzeczywistość – 5 kontraktów budowlanych

Wymagane załączniki:

badanie hałasu drogowego
dziennego i nocnego

odwierty

inwentaryzacja zieleni



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- procedura z tysiącami pism,
- jak zlokalizować inwestycje na podstawie koncepcji na mapach 1:10 000?



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Decyzja środowiskowa

Załączniki do wniosku:

- wykaz działek przez które będzie przechodzić kanalizacja wraz z identyfikacją właścicieli



pół roku pracy



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Inwentaryzacja

Jak zinwentaryzować zielen w oparciu o koncepcję?



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Dostępność do działek do celów budowlanych

- decydujemy się na prowadzenie robót w drogach



- lokalizacja pompowni (12 sztuk) – 1 rok uzgodnień do końca nie potrzebnych



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Studium Wykonalności

Przestajemy liczyć aktualizacje



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Finansowanie przedsięwzięcia z budżetu 2007 - 2013

Konsekwencje:

- wydłużenie umowy z konsultantem na lata 2004 -2009 przy założeniu 2004 - 2006



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Lista indykatywna i preumowa



- Co nam to daje?
- Wymagania jak przy procedurze konkursowej



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego

• Kalendarium

Lp.	Wyszczególnienie	Adresat	Wyszczególnienie	Autor	Pismo z dnia
1	złożenie wniosku	NFOŚiGW			29.07.2008
2			potwierdzenie złożenia wniosku	NFOŚiGW	22.08.2008
3			uwagi po ocenie formalnej	NFOŚiGW	02.09.2008
4	I odpowiedź na uwagi w trakcie oceny formalnej	NFOŚiGW			09.09.2008
5	pismo o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi do 18.09.0008	NFOŚiGW			11.09.2008
6	II odpowiedź na uwagi w trakcie oceny formalnej	NFOŚiGW			17.09.2008
7	III odpowiedź na uwagi w trakcie oceny formalnej	NFOŚiGW			25.09.2008
8			informacja o pozytywnej ocenie formalnej i skierowaniu wniosku do oceny I merytorycznej	NFOŚiGW	02.10.2008
9			uwagi po ocenie I merytorycznej	NFOŚiGW	03.10.2008
10	odpowiedź na uwagi po ocenie merytorycznej I stopnia	NFOŚiGW			09.10.2008
11			informacja o pozytywnej ocenie I merytorycznej i konieczności złożenia dodatkowych egzemplarzy	NFOŚiGW	15.10.2008
12	złożenie dodatkowych egzemplarzy	NFOŚiGW			16.10.2008
13			uwagi z oceny II merytorycznej	NFOŚiGW	15.01.2009
14	Złożenie wyjaśnień do oceny II merytorycznej	NFOŚiGW			27.01.2009

Rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego

• Kalendarium

Lp.	Wyszczególnienie	Adresat	Wyszczególnienie	Autor	Pismo z dnia
15			Uwagi Grupy Roboczej do wyjaśnień i informacja o spotkaniu w MŚ w dniu 11.03.2009	MŚ	
16	Spotkanie w MŚ w dniu 11.03.2009: ustna obrona stanowiska Beneficjenta w sprawie m.in.: wskaźnika koncentracji, aktualizacji zaświadczenia organu NATURA 2000				
17			Informacja o pozytywnym warunkowym zakończeniu oceny II merytorycznej (konieczność uzupełnienia wniosku)	MŚ	23.04.2009
18	O przedłużenie terminu na skorygowanie wniosku	MŚ			24.04.2009
19			Zgoda na przedłużenie terminu	MŚ	27.04.2009
20	Złożenie skorygowanego wniosku	NFOŚiGW			07.05.2009
21	Złożenie autopoprawek	NFOŚiGW			15.05.2009
22			O uzupełnienie wniosku	MŚ	25.05.2009
23	Złożenie uzupełnionego wniosku	NFOŚiGW MŚ			29.05.2009
24	Przekazanie Wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego				10.06.2009



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego



- Problem z ekspertem
- Rola koordynatora



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Połowiczny sukces

- „Negocjacje”
- Podpisanie umowy 21.10.2009



- „Straszne pieniądze” – ból głowy władz miasta i spółki



§ 8 pkt. 5

„Instytucja Wdrażająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub nie dokonania wypłaty dofinansowania, będącą rezultatem w szczególności:

- 1) Braku środków na jej rachunku;
- 2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.”



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Dziękuję za uwagę



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

