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Powódź 2010 r. i czas usuwania jej skutków
Pokazały ułomność polskiego prawa

Powódź 2010 r. oraz 
usuwanie jej skutków 
pokazały ułomność
polskiego prawa, 
szczególnie przepisów 
ustawy 
Prawo zamówień
publicznych w 
kontekście pilności 
przystąpienia do 
działań związanych z 
zabudową wyrw w 
wałach 
przeciwpowodziowych.

22.05.2010 r.



Szkody poczynione przez wody powodziowe
w woj. opolskim:

-Szkody w wałach ppowodz. – na 54 
odcinkach wałow 105 wyrwy

-Szkody na rzekach                
-Szkody w budowlach – uszkodzone jazy –

2 szt

Ogółem szkody wyceniono na ok. 48,0 mln zł,
Przyznane środki na usuwanie szkód 
to kwota 6,060 mln zł oraz 3,0 mln zł
na awaryjne uszczelnienie wału „Metalchem”



Podmyty jaz na rzece Libawie w Poliwodzie



Wyrwa w wale rzeki Odry  - poniŜej m. Kościerzyce



ZESTAWIENIE  NAJPILNIEJSZYCH  ZADA Ń DO  REALIZACJI  W  I  ETAPIE  ODBUDOWY 
POPOWODZIOWEJ 

WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE 
Ilo ść  

wyrw 
[szt.] 

Łączna długość wyrw 
[mb] 

Koszt 
[zł] Uwagi 

Wał śelazna+ przepust wałowy 
Wał Półwieś 1 
Wał Opole-śelazna (pon.Obwodnicy) 

3 230 1 175 000  

Wał Narok 
2 

Wał Narok Otok 
2 60 110 000  

3 Wał Czarnowąsy 3 60 250 000  
4 Wał Krasiejów 2 20 65 000  

Wał Kąty Opolskie 
Wał Chorula rz. Odry w km 132+500-134+500 5 
Wał Chorula rz. Odry w km 132+500-134+500 

8 374 600 000  

Wał Obrowiec km 115+000-121+000 m.  
Wał Januszkowice rz. Odry 100+000-105+000 
Wał Rozwadza rz. Odra km 109+500-112+500 
Wał Rozwadza rz. Odra km 110+000-113+000 
Wał Krępna rz. Odra km 112+000-114+000 

6 

Wał Krępna rz. Odra km 115+000-119+000 

11 580  860 000  

Wał w śywocicach rz. Odry km 118+000-123+300 
Wał w Ligocie Krapkowickiej rz. Odry km118+000-123+300 
Wał ZuŜela rz. Odry km 118+000-123+300 

7 

Wał w Straduni rz. Odry km 115+000-118+000 

16 593 1 500 000  

Wał w Krapkowicach rz. Odry km 118+000-123+300 
OdrowąŜ-Krapkowice rz. Odra km 126+500-129+000 8 
Wał Koźle-Szpital-Głubczycka rz. Odra km 95+000-95+000 

9 1 571 1 150 000  

Razem 54 3 488 5 708 000  

REMONT JAZU     
9 Remont jazu na rzece Libawie w miejscowości Poliwoda 1 - 350 000  
      

SUMA  55 3 488 6 060 000 4 221 468,44 
 





Dla przyspieszenia działań
związanych z usuwaniem 
skutków powodzi WZMiUW w 
Opolu wystąpił poprzez Marszałka 
Województwa Opolskiego do 
Prezesa UZP  z wnioskiem o 
zgodę na uruchomienie wyboru 
wykonawców robót z wolnej ręki
wzorem roku 1997. Na 
wystosowane pismo przez MWO
Z dnia 17.06.2010 r. 
otrzymaliśmy odpowiedź v-ce 
Prezesa UZP datowane na 
22.06.2010 r.



W piśmie v-ce prezesa UZP mamy przede  
wszystkim pouczenie o stosowaniu ustawy Pzp
Oraz informację, Ŝe w czasie akcji powodziowej 
z wolnej ręki moŜliwe jest zakupienie „sprzętu 
do akcji ratunkowej”.

A jaka byłaby reakcja pana v-ce prezesa UZP, 
gdyby miał zalany własny budynek po sam dach
przez powstałą wyrwę w wale?











I transzę środków na usuwanie skutków powodzi
otrzymaliśmy  w wysokości 6 060 tys. zł.

W ramach tej transzy wykonano:

-rbm na kwotę: 4 221 468, 44 zł

Pozostałą kwotę zwróciliśmy do MSWiA , gdyŜ
nie było zgody na wprowadzenie dodatkowych zadań
z oszczędności po przetargach i  negocjacjach bez 
Ogłoszenia.



W przypadku innych środków z RC przyznanych 
w kwocie 3,0 mln zł w m-cu
Przetarg nieograniczony rozpisaliśmy 
Został uniewaŜniony z uwagi na kwoty to, Ŝe 
Kwoty oferowane w przetargu przekraczały 
posiadane środki.
W II przetargu po ograniczeniu zakresu rbm.
wyłoniono wykonawcę robót oferującego 
wykonanie robót za kwotę 2,4 mln zł.

Pozostałą kwotę zezwolono nam  na wykorzystanie 
na pilne zadania z listy m inn. Zabudowę wyrw w 
wałach rzeki Odry w gm. Bierawa.Niestety zimą
robót przy zabudowie wyrw robić się nie da.
W związku z tym środki zwracamy i wystąpimy
o ich przyznanie ponownie w nowym roku 
BudŜetowym 2011 –tym.



Analiza cen kosztów robót budowlanych w  
przeprowadzonych przetargach 
wykazała, Ŝe średnia cen RMS , KO i zysku nie 
przekroczyła śerdnich publikowanych przez 
Sekocenbud z II kw. 2010 r. dla woj. opolskiego.
Wyjątek stanowił 1 przetarg, gdzie koszt był
na poziomie max dla woj.

W 3 przetargach nie złoŜono ofert.
Przeprowadzone przetargi typu negocjacje bez 
ogłoszenia równieŜ nie przyniosły efektu.

2 zabudowy wyrw w wałach oraz remont jazu 
zlecono z wolnej ręki.



W wielu  przypadkach wyrwy w wałach nie zostaną
zabudowane w 2010 r. mimo posiadanych 
środków.

Z uwagi na fakt, Ŝe otrzymane środki są
wygasające z końcem 2010 r. na rok 2011 r. 
wystąpimy z wnioskiem o przyznanie 
odpowiednich środków na usuwanie skutków 
powodzi 2010 r.



Wnioski :

1. Jeśli powódź uznana jest za zjawisko ekstremalne
o określonym prawdopodobieństwie pojawienia 
się to naprawa szkód wyrządzonych przez nią , a 
szkody te zagraŜają bezpieczeństwu mieszkańców
zabudowaniom – to winny być usuwane w trybie 
bezzwłocznym;

2. Środki finansowe przyznane na usuwanie 
skutków zjawisk ekstremalnych winny być
traktowane jako niewygasające z końcem roku
kalendarzowego;

3. Decyzja o trybie wyłaniania projektanta, 
wykonawcy winna zapadać na szczeblu Wojewody 
w danym województwie. O pilności odbudowy,
remontu popowodziowego winna zapadać przy 
udziale administratora urządzeń wodnych;



4. W przypadkach gdzie znaczenie odgrywa czas 
usunięcia szkód /m. in. wyrwy w wałach /
decyzja o przyznaniu środków winna zapadać
w trybie bezzwłocznym.



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA  UWAGZA  UWAGĘĘ

�� Roman Roman KendziaKendzia


