
Zbiornik przeciwpowodziowy 
Racibórz Dolny (polder) na 

rzece Odrze 

Seminarium Naukowe – Ustroń; 15-16 czerwiec 2010

Artur R. Wójcik

Działania

Finansowanie

wyzwania

Pozyskiwanie środków i realizacja projektu……



Miejsce Projektu „Zbiornik Racibórz Dolny” w ochronie p-powodziowej
doliny rzeki Odry

Aktualny stan realizacji  Projektu

Finansowanie Projektu

Wyzwania



Miejsce Projektu „Zbiornik Racibórz Dolny” w ochroni e p-powodziowej doliny rzeki Odry

Projekt „Racibórz”…….

Obwałowania rzeki Odry…….

Wrocławski Węzeł Wodny (WWW)…..

RZGW Gliwice

ŚZMiUW, WZMiUW Opole

RZGW Wrocław, DZMiUW
Wrocław



Ochrona p-powodziowa w dolinie rzeki Odry - Program d la 
Odry 2006 :

Koncepcja budowy zbiornika Racibórz w  trzech niezaleŜnych od 
siebie etapach, w której kaŜdy z nich będzie spełniał przypisane mu 

zadanie. Podział na etapy jest następujący:

Etap I - budowa polderu "Buków" o powierzchni około 8 km2 i pojemności maksymalnej 
50 mln m3. Prace budowlane zakończono w IV kwartale 2001 r. Polder zapewni redukcję
najwyŜszych fal powodziowych o 10 - 14%. 

Etap II - budowa w ciągu najbliŜszych 10 latach suchego zbiornika przeciwpowodzio-
wego "Racibórz Dolny" o pojemności 185 mln m3 przy aktualnej topografii terenu. Zbiornik 
ten zapewni redukcję fali powodziowej z 1997 r. o przepływie Q=3120 m3/s do wielkości 
1538 m3/s przy dysponowaniu 48 godzinną prognozą dopływu lub do wielkości około 1800 
m3/s przy 24 godzinnej prognozie dopływu do zbiornika. 

Etap III - przekształcenie suchego zbiornika "Racibórz Dolny" w zbiornik wielofunkcyjny 
o pojemności powodziowej jak w etapie II oraz pojemności uŜytkowej 100 - 150 mln m3 
słuŜącej głównie do wyrównania przepływów niŜówkowych, poprawy warunków 
Ŝeglugowych na Odrze Środkowej, energetycznego wykorzystania stopnia wodnego, 
rekreacji itp. Przyjmuje się, Ŝe realizacja tego etapu projektu będzie moŜliwa za około 40 -
50 lat po zakończeniu eksploatacji Ŝwirów, zalegających w czaszy zbiornika. Kształt 
przestrzenny rozwiązania docelowego zbiornika, przesądzony zostanie na etapie II. 



Polder BUKÓW
Pierwszy etap budowy Zbiornika Racibórz

• Powierzchnia – 830 ha
• Pojemno ść ok.54 mln m3
• Przekazanie do u Ŝytku 2002
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Polder zapewni redukcję najwyŜszych fal powodziowych o 10-14%



Etap II – Zb. Racibórz Dolny (Polder)



Zbiornik Wodny Racibórz 
Dolny

Podstawowe parametry zbiornika:
• klasa techniczna obiektu - I
• pojemność – 185 mln3

• powierzchnia – 26,3 km2

• max. PP – 195,20 m npm
• zapora czołowa – 4,0 km
• zapora lewostronna – 9,50 km
• zapora prawostronna – 9,15 km



Funkcje lokalne i ponadlokalne
zbiornika Racibórz Dolny

- zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej D oliny Odry na
odcinku od Raciborza a Ŝ za Wrocław ; 
Według przeprowadzonych obliczeń moŜliwe będzie zredukowanie przepływów 
katastrofalnych do wielkości, które przy współdziałaniu projektowanego zbiornika i 
istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej nie będą zagraŜały aglomeracjom 
miejskim i zabudowaniom wiejskim poniŜej tego obiektu, 

- umoŜliwienie prowadzenia nawigacji w ramach drogi wodnej Odra-Dunaj, 
która połączyć ma w pierwszym etapie Koźle z Ostrawą, umoŜliwiając wymianę
handlową z Republiką Czeską; przyczyni się to równieŜ do rozwoju gospodarczego 
terenów leŜących wzdłuŜ trasy Ŝeglugowej, 

- stworzenie mo Ŝliwo ści rekreacyjnego wykorzystania czaszy 
zbiornika , tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku ludności zamieszkującej 
wysoko zurbanizowane i uprzemysłowione tereny okolicznych miast, 

- umoŜliwienie efektywnego eksploatowania kruszyw naturalnych i 
wyeksploatowanie kopalin towarzyszących, 

- zachowanie, a nawet wzbogacenie środowiska naturalnego na tym 
obszarze przez włączenie tych terenów do korytarza ekologicznego, jak równieŜ
rozwinięcie środowisk wodnych zapewniających dogodne warunki dla siedlisk flory i 
fauny wodno-błotnej.   
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Zakres wykonywanych robót
� 6,0 mln m 3 nasypów hydrotechnicznych w zaporze czołowej i prawobrzeŜnej 

zaporze bocznej 

� 2,0 mln m 3 wykopów pod obiekty oraz wykopów kanału zrzutowego, kanału 
zasilającego Odrę w dolnym stanowisku oraz przełoŜenia Psiny 

� 55 tys. m3 betonów i Ŝelbetów w budowli upustowej, ubezpieczeniach skarp 
kanałów, w obiektach melioracyjnych i mostowych 

� 60,0 tys. m 3 ubezpieczeń kamiennych 

� 50,0 tys. m 3 kubatury budynków mieszkalnych dla przesiedlonej ludności 
wraz z przynaleŜną infrastrukturą

� 1,75 tys. ton ścianek stalowych gródz dołów budowlanych i obiektów 
mostowych 

� 675 ton konstrukcji stalowych zamknięć hydrotechnicznych
� 25 km wewnętrznych dróg eksploatacyjnych 



Aktualny stan realizacji  Projektu

• XI 2009 – Wybór KONSULTANTA
• III 2010 – Wniosek do RDOŚ K-ce – Decyzja Środowiskowa

(nie przyjęcie wniosku ze względów formalnych)
• V 2010 – Punkt Konsultacyjny
• V 2010 – Ponowny Wniosek do RDOŚ

(przyjęty, etap konsultacji społecznych, decyzja ~lipiec 2010)
• nowelizacja/zmiany prawa…. (POŚ, PW, PB, „spec-ustawa”)
• VI 2010 – Misja Banku Światowego

Dalsze/bieŜące działania….

• wykupy gruntów (obwałowania, czasza ??)
• aktualizacja Projektu technicznego
• Wniosek o finansowanie POIiŚ/UE
• Wniosek o pozwolenie na budowę
• nowa wieś Nowe Nieboczowy
• obiekty sakralne



PODZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBIEKTY 
REALIZACYJNE

• Obiekt realizacyjny nr I – zapora czołowa z obiektam i towarzysz ącymi :
- zapora czołowa długości 4,0 km,
- budowla przelewowo – spustowa z kanałem zrzutowym,
- upust do Odry Miejskiej.

• Obiekt realizacyjny nr II – zapora lewobrze Ŝna z obiektami 
towarzysz ącymi :

- zapora lewobrzeŜna długości ok. 9,5 km,
- przełoŜenie koryta rzeki Psiny,
- pompownia „Łapacz” w KrzyŜanowicach.

• Obiekt realizacyjny nr III – zapora prawobrze Ŝna z obiektami 
towarzysz ącymi :

- zapora prawobrzeŜna długości ok. 8,3 km,
- pompownie „Lubomia” i „Buków”.

• Obiekt realizacyjny nr IV – zaplecze administracyjno  – techniczne :
- zaplecze Inwestora zlokalizowane w km 0+000 zapory czołowej

w m. Racibórz – dzielnica Brzezie.



Zagospodarowanie czaszy zbiornika            
w powi ązaniu z eksploatacj ą kruszyw

Zakłada się podział funkcjonalny 
zbiornika na część: 
prawobrze Ŝną – o podstawowym 
rekreacyjnym kierunku 
zagospodarowania,
lewobrze Ŝną – o dominującym 
kierunku przyrodniczym.



Nowe Nieboczowy II



Finansowanie Projektu….
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Komponent Projektu

Komponent B (Wrocławski Węzeł Wodny) - 253,9 mln €

Komponent C (zarządzanie p-p, monitoring, PZŚ, RAP) - 27 mln €

Komponent D (zarządzanie Proj, asyst. Techn, szkolenia) - 5,8 mln €



Finansowanie Projektu…./cd/

Szacunkowy koszt realizacji…..

• Studium Wykonalności 2003r  - 850 mln PLN

• Na poziomie cen 2005r - 1.276,5 mln PLN

• Aktualizacja Konsultanta (2010r) - 1.417,5 mln PLN brutto

Dotychczasowe wydatki od 2007r z „Programu dla Odry - 2006”

- 2007 r - 600.000,- zł
- 2008 r - 85.000,- zł
- 2009 r. - 200.000,- zł
- 2010 r. - 200.000,- zł

•„ Programu dla Odry – 2006” tj. w latach 2002-2010 wydatkowano łącznie kwotę
- 15.244.728,- zł



Wyzwania…….

• Czas
• Problem wysiedlenia mieszkańców z terenu zbiornika.
• Problem pozyskiwania gruntów w rejonie zbiornika.
• Problemy związane z Naturą 2000.
• Finansowanie prac – konieczność zapewnienia 

ciągłego dopływu środków / budŜetowanie.
• Długotrwałe procedury przetargowe.
• Zmieniające się prawo.
• Brak jednostek projektowych.



PRZESŁANIE:

RZGW Gliwice jest inwestorem 
budowy Zb. Racibórz  …… ..

……..  jednak Zb.Racibórz
Budujemy Wspólnie !!!



Dziękuję za uwagę


